

# AIDER APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE

## AU MEXIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2017

ASSOCIATION « EN TANDEM AVEC LA TERRE »

EN PARTENARIAT AVEC LA FAMILLE VALDIVIESO

### CONTEXTE

Durant la nuit du 7 septembre 2017 un tremblement de terre s'est produit au Mexique l'état du Chiapas et de Oaxaca ont été les plus touchés. Le 18 septembre nous nous arrêtons dans la ville de Juchitan pour dormir. Il s'agit de la ville ayant subi le plus de dommages, beaucoup de bâtiments du centre-ville ont été partiellement ou totalement détruit. L'ambiance est étrange, la ville dort sous les décombres, les magasins sont fermés, les militaires patrouillent pour éviter la montée de l'insécurité qui menace dans ce genre de situation.

On est invités à dormir dans un quartier populaire où la plupart des maisons ont subi des dommages ou sont complètement détruites, nous dormons avec eux dans la cour de leur maison. Ils font partie des chanceux qui ont une résidence dans la ville de Mexico, de là ils sont venus avec beaucoup de nourriture et de vêtements à distribuer. Comment ne pas participer à cet élan de solidarité en apportant notre petit « granito de arena » (grain de sable).

### BUT

Aider à reconstruire la maison d'une à deux familles (selon le montant récolté)

### DESTINATAIRES

Deux familles, dont la maison a été détruite par le tremblement de terre et qui n'ont pas les moyens de la reconstruire.

### ROLE DE L'ASSOCIATION

- Récolter les fonds
- Envoyer les fonds à la famille Valdivieso
- Suivre les dépenses de près
- Suivre à distance l'avancée du projet

### ROLE DE LA FAMILLE DE CONTACT :

- Choisir les familles qui recevront l'aide
- Nous envoyer un « portrait » des familles
- Recevoir l'argent
- Acheter et repartir le matériel
- Suivre l'avancée des projets
- Nous envoyer les factures et tenir les comptes

### CALENDRIER

|           | Association EALT                    | Famille Valdivieso                                   |
|-----------|-------------------------------------|--|
| Septembre | Récolte des fonds                   | Choix des familles + budget nécessaire               |
| Octobre   | Envoie des fonds et suivi du projet | Acheter et distribuer le matériel                    |
| Novembre  | Suivi du projet<br>Rapport final    | Fin de la construction, envoi du résumé des dépenses |